Music Playlist Manager – Sprint 2 Retrospective Report

Software Architecture Design 2026

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026



Docenti: Ritrovato Pierluigi, Apicella Andrea

GitHub: `https://github.com/fra343/Gruppo2-SAD`

Trello: `https://trello.com/b/Mpb9bjYE/sad`

Gruppo 02:

Apicella Francesco	IE22700106
Campagna Lorenzo	IE22700105
Cutolo Raffaele	IE22700113
Gioia Errico	IE22700112

1 Metodologia: Starfish Diagram

La retrospettiva è condotta seguendo il modello Starfish, che analizza il processo secondo cinque dimensioni: cosa iniziare a fare (Start), cosa fare di più (More of), cosa continuare a fare (Keep doing), cosa fare di meno (Less of) e cosa smettere di fare (Stop). La retrospettiva riguarda esclusivamente il processo di lavoro, non il prodotto.

START	MORE OF	KEEP DOING	LESS OF	STOP
Iniziare a fare	**Fare di più**	**Continuare a fare**	**Fare di meno**	**Smettere di fare**
• Effettuare periodicamente un allineamento tra il documento di architettura (diagramma delle classi e dei package) e il codice: dopo il `PlaylistController` nello Sprint 1, in questo sprint il disallineamento è ricapitato con il package `util / ValidationUtils`, mancante dal diagramma.	• Integrazione frequente del codice sul branch principale: l'impegno preso nella retrospettiva dello Sprint 1 ha funzionato e va consolidato come abitudine regolare.	• Predisporre l'architettura in anticipo per le funzionalità future: ha reso a basso costo US-09a (riferimento condiviso alla stessa Playlist) e US-12 (infrastruttura Command già pronta dallo Sprint 1). • Sessione di design collettiva iniziale (setup condiviso del motore di riproduzione) prima dello split sulle singole user story. • Code review incrociate con accoppiamento ruotato e ownership per user story attraverso tutti i layer (Model, Service, Controller, View, Test).	• Aggiornare gli artefatti di design (documento di architettura) solo a posteriori, quando un disallineamento col codice viene scoperto per caso.	• Lasciare che il documento di architettura e codice divergano senza un momento di riconciliazione pianificato a ogni fine sprint.

2 Sintesi e piano di miglioramento

Lo Sprint 2 ha raggiunto il suo obiettivo: tutte le 8 user stories pianificate sono state completate per un totale di 24 Story Points, comprese le due marcate come buffer (US-11 ed US-12). Sul piano del processo, gli impegni assunti nella retrospettiva dello Sprint 1 — integrazione più frequente sul branch principale e definizione esplicita delle interfacce tra i layer prima dello sviluppo — hanno ridotto le inconsistenze di design rispetto al primo sprint.

Resta tuttavia un punto ricorrente: il documento di architettura tende a divergere dal codice e i disallineamenti vengono notati in ritardo (il `PlaylistController` nello Sprint 1, il package `util / ValidationUtils` in questo sprint). Per lo Sprint 3 il team si impegna a:

- Effettuare periodicamente un allineamento tra diagramma delle classi/package e codice.
- Aggiornare il documento di architettura contestualmente alle modifiche strutturali, non a posteriori.