Music Playlist Manager – Sprint 2 Review Report

Software Architecture Design 2026

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026



Docenti: Ritrovato Pierluigi, Apicella Andrea

GitHub: `https://github.com/fra343/Gruppo2-SAD`

Trello: `https://trello.com/b/Mpb9bjYE/sad`

Gruppo 02:

Apicella Francesco	IE22700106
Campagna Lorenzo	IE22700105
Cutolo Raffaele	IE22700113
Gioia Errico	IE22700112

1 Informazioni sullo Sprint

Campo	Valore
Sprint	Sprint 2
Data inizio	4 Giugno 2026
Data fine	11 Giugno 2026
Team	Francesco Apicella, Lorenzo Campagna, Raffaele Cutolo, Errico Gioia
Obiettivo Sprint	Riproduzione simulata (sequenziale, shuffle, loop), aggiornamento della UI in tempo reale (Now Playing ed evidenziazione), modifica delle playlist durante la riproduzione e annullamento delle operazioni (undo)

2 Story Points: Pianificati vs Completati

ID	User Story	SP Stimati	SP Completati	Stato
US-07a	Avvio e pausa della riproduzione	3	3	Done
US-07b	Skip della riproduzione	2	2	Done
US-08	Scelta della modalità di riproduzione	3	3	Done
US-09a	Aggiunta di una traccia durante la riproduzione	2	2	Done
US-09b	Rimozione di una traccia durante la riproduzione	3	3	Done
US-10	Pannello “Now Playing” in tempo reale	3	3	Done
US-11	Evidenziazione della traccia corrente	3	3	Done
US-12	Annullamento di un’operazione (undo)	5	5	Done
TOTALE		**24**	**24**	**100%**

Project Velocity Sprint 2: 24 Story Points / Sprint

Lo Sprint 2 ha completato tutte le 8 user stories pianificate, per un totale di 24 Story Points (24 stimati, 24 completati). La velocity misurata raddoppia quella dello Sprint 1 (12 SP), in linea con la pianificazione: i 24 SP erano stati selezionati deliberatamente come doppio della velocity iniziale, sfruttando l’elevata coesione delle user stories di riproduzione e UI real-time e l’infrastruttura comune (`Model`, `Service`, `CommandHistory`) già consolidata nello Sprint 1.

Entrambe le user stories marcate come buffer in fase di planning (US-11 ed US-12) sono state completate entro lo sprint: non si registra quindi alcun rinvio allo Sprint 3. Con 36 SP completati sui 54 totali, i punti rimanenti sono 18, valore che coincide esattamente con la linea ideale del burndown di progetto: lo scostamento di +6 SP accumulato nello Sprint 1 è stato pienamente riassorbito. La velocity media sui due sprint (18 SP/sprint) eguaglia la pendenza ideale, rendendo i 18 SP residui un obiettivo coerente con la capacità dimostrata per lo Sprint 3.

3 Problemi riscontrati

3.1 Problemi tecnici e di design

Durante lo sprint sono emersi i seguenti aspetti tecnici e di design, entrambi risolti entro la chiusura:

- **Avvio di una traccia dalla libreria.** Il metodo di avvio della riproduzione accettava come parametro solo una `Playlist`, impedendo di far partire una singola traccia direttamente dalla

libreria. Il caso è stato fatto convergere su un unico percorso di riproduzione: `play(Track)` incapsula la traccia in una playlist temporanea mono-traccia creata al volo e delega a `play(Playlist)`, riusando la logica di `Timeline` e di strategia senza duplicarla (principio DRY).

- **Package util / ValidationUtils assente dal diagramma delle classi.** La classe `ValidationUtils` (validazione dei campi di traccia e playlist) esiste nel codice fin dallo Sprint 1, ma in questo sprint ci si è accorti che il package `util` e la classe non comparivano nel diagramma delle classi. Il documento di architettura è stato aggiornato di conseguenza. Come già accaduto nello Sprint 1 con il `PlaylistController`, si tratta di una divergenza tra documento di architettura e codice individuata in ritardo: il tema è ripreso nella Retrospective sul piano di processo.

3.2 Problemi sul Product Backlog

- **Stima conservativa di US-09a.** US-09a (aggiunta di una traccia durante la riproduzione) era stimata 2 SP, ma si è ridotta alla verifica del comportamento: l'architettura la supportava già, poiché il `PlaybackService` condivide il riferimento alla stessa `Playlist` e ne legge la `ObservableList` in tempo reale. Come per US-12 (undo), abilitata a basso costo grazie all'infrastruttura `Command`, la progettazione anticipata ha ridotto lo sforzo effettivo rispetto alla stima: un segnale utile per affinare le stime delle funzionalità già coperte dall'infrastruttura esistente.

- **Persistenza non ancora presente.** La persistenza corrisponde alle US-18a e US-18b (Bassa priorità), non ancora implementate. La dipendenza Jackson è già predisposta nel `pom.xml` in vista di tale lavoro. Va però segnalato un debito di design verso il futuro: il model (`Track`, `Playlist`) usa `ObservableList` e non espone costruttore vuoto né annotazioni di serializzazione, e andrà adattato quando si implementerà la persistenza.

- **Priorità del backlog invariate.** Non sono state aggiunte, rimosse o riordinate user stories; le priorità restano invariate. Lo stato è aggiornato nel Product Backlog: US-01–US-11 e US-12 completate (36 SP), restano aperte le US a Media e Bassa priorità per lo Sprint 3, secondo il principio di time-boxing.