Music Playlist Manager – Sprint 1 Retrospective Report

Software Architecture Design 2026

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026



Docenti: Ritrovato Pierluigi, Apicella Andrea

GitHub: `https://github.com/fra343/Gruppo2-SAD`

Trello: `https://trello.com/b/Mpb9bjYE/sad`

Gruppo 02:

Apicella Francesco	IE22700106
Campagna Lorenzo	IE22700105
Cutolo Raffaele	IE22700113
Gioia Errico	IE22700112

1 Metodologia: Starfish Diagram

La retrospettiva è condotta seguendo il modello Starfish, che analizza il processo secondo cinque dimensioni: cosa iniziare a fare (Start), cosa fare di più (More of), cosa continuare a fare (Keep doing), cosa fare di meno (Less of) e cosa smettere di fare (Stop). La retrospettiva riguarda esclusivamente il processo di lavoro, non il prodotto.

START	MORE OF	KEEP DOING	LESS OF	STOP
Iniziare a fare	**Fare di più**	**Continuare a fare**	**Fare di meno**	**Smettere di fare**
• Sincronizzazione più frequente sul codice durante lo sprint (mini-review intermedie) • Discussione esplicita delle interfacce tra i layer prima di iniziare a codificare • Aggiornamento del Trello board in tempo reale durante lo sviluppo	• Code review tra membri del team: ha aiutato a individuare inconsistenze di design • Comunicazione proattiva quando si incontra un blocco tecnico	• Suddivisione chiara dei task per user story: ha garantito ownership e tracciabilità • Approccio full-stack per singolo membro: ogni sviluppatore ha toccato tutti i layer (Model, Service, Controller, View, Test) • Sessione di design collettiva iniziale: ha garantito una visione architetturale condivisa	• Lavoro in isolamento prolungato senza condividere lo stato di avanzamento con il team	• Rimandare l'integrazione del codice: va fatto con frequenza durante lo sprint, non solo a fine sprint

2 Sintesi e piano di miglioramento

Lo Sprint 1 ha raggiunto il suo obiettivo: tutte le 8 user stories pianificate sono state completate per un totale di 12 Story Points. Il processo ha funzionato bene nella fase di pianificazione iniziale, dove la suddivisione dei task è risultata chiara ed efficace.

Il principale punto di miglioramento riguarda la coordinazione durante lo sprint: trattandosi del primo sprint di un gruppo appena formato, la comunicazione non è stata sempre tempestiva, con il risultato che alcune inconsistenze di design (Command pattern non applicato uniformemente, `PlaylistController` mancante) sono emerse tardi durante il coding anziché essere individuate in fase di design o dailying. Per lo Sprint 2 il team si impegna a:

- Integrare il codice sul branch principale almeno ogni due giorni.
- Concordare esplicitamente le interfacce tra i layer prima di iniziare lo sviluppo delle singole user story.