Music Playlist Manager – Sprint 1 Review Report

Software Architecture Design 2026

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026



Docenti: Ritrovato Pierluigi, Apicella Andrea

GitHub: `https://github.com/fra343/Gruppo2-SAD`

Trello: `https://trello.com/b/Mpb9bjYE/sad`

Gruppo 02:

Apicella Francesco	IE22700106
Campagna Lorenzo	IE22700105
Cutolo Raffaele	IE22700113
Gioia Errico	IE22700112

1 Informazioni sullo Sprint

Campo	Valore
Sprint	Sprint 1
Data inizio	28 Maggio 2026
Data fine	4 Giugno 2026
Team	Francesco Apicella, Lorenzo Campagna, Raffaele Cutolo, Errico Gioia
Obiettivo Sprint	Gestione di base di tracce e playlist (CRUD + associazione)

2 Story Points: Pianificati vs Completati

ID	User Story	SP Stimati	SP Completati	Stato
US-01	Creare una traccia	2	2	Done
US-02	Modificare una traccia	2	2	Done
US-03	Eliminare una traccia	1	1	Done
US-04	Visualizzare la libreria	2	2	Done
US-05a	Creare una playlist	1	1	Done
US-05b	Eliminare una playlist	1	1	Done
US-06a	Aggiungere tracce a una playlist	2	2	Done
US-06b	Rimuovere tracce da una playlist	1	1	Done
TOTALE		**12**	**12**	**100%**

Project Velocity: 12 Story Points / Sprint

La stima iniziale di 12 SP è stata volutamente prudente: trattandosi del primo sprint, il team non disponeva di dati storici sulla propria velocity e ha preferito sottostimare per evitare il rischio di non completare le user story selezionate. Ora che il team ha acquisito familiarità con il processo, gli strumenti e le modalità di collaborazione, la velocity attesa per gli sprint successivi è stimata in modo più ambizioso. Per lo Sprint 2 il team prevede di selezionare un numero maggiore di Story Points, sulla base della capacità effettiva dimostrata in questo sprint e della riduzione dell'overhead organizzativo tipico di un primo sprint.

3 Problemi riscontrati

3.1 Problemi tecnici e di design

Durante lo sprint sono emersi i seguenti problemi tecnici:

- **Operazioni non incanalate nel Command pattern:** in fase di coding ci si è accorti che alcune operazioni non passavano per i Command come previsto dall'architettura. Il pattern Command era stato progettato fin dall'inizio per incapsulare tutte le operazioni mutanti (anche quelle di cui l'`undo()` non è ancora implementato), in modo da rendere più semplice l'implementazione dell'undo in US-12. L'errore è stato corretto: tutte le operazioni di add/remove su tracce e playlist ora passano per `CommandHistory`, implementando esclusivamente il metodo `execute()`, in quanto il metodo `undo()` è previsto per le sprint future.
- **Controller mancante:** durante il coding ci si è resi conto che la classe `PlaylistController` era assente dal design iniziale, nonostante fosse necessaria per gestire la logica di interazione con le playlist nella UI. Il controller è stato aggiunto e il diagramma delle classi e il diagramma dei package sono stati aggiornati di conseguenza.

- **Scenario 2 di US-03 non verificabile:** il criterio di accettazione relativo all'eliminazione di una traccia durante la riproduzione (interruzione della riproduzione e avanzamento automatico alla traccia successiva) non è stato verificato in questo sprint in quanto dipende dal `PlaybackService`, che verrà introdotto nello Sprint 2 con US-07a (come specificato dalla Nota di Scope su Trello). Il comportamento atteso è documentato nel Product Backlog e sarà verificato non appena la playback sarà disponibile.

3.2 Problemi sul Product Backlog

Durante lo sprint planning sono state identificate alcune user story nel backlog che erano state formulate in modo troppo aggregato, accorpando sotto una singola voce operazioni concettualmente distinte. In particolare:

- US-05 (gestione playlist) era originariamente una user story unica che comprendeva sia la creazione che l'eliminazione di una playlist. È stata suddivisa in US-05a (creazione) e US-05b (eliminazione) per maggiore granularità e tracciabilità.
- US-06 (gestione tracce in playlist) era anch'essa unica e comprendeva sia l'aggiunta che la rimozione. È stata suddivisa in US-06a (aggiunta) e US-06b (rimozione).
- Anche altre user story (US-07, US-09, US-14, US-18) hanno riflesso la stessa modifica.

Come conseguenza di questa suddivisione, il totale degli SP dello Sprint 1 è passato da 11 (stima iniziale) a 12.
In conclusione, questa suddivisione ha reso la stima degli Story Points più precisa e ha migliorato la tracciabilità del lavoro individuale. Non sono state identificate necessità di aggiungere, rimuovere o riordinare altre user story. Le priorità del backlog rimangono invariate per gli sprint successivi.