Music Playlist Manager – Sprint 3 Retrospective Report

Software Architecture Design 2026

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica
Anno Accademico 2025/2026



Docenti: Ritrovato Pierluigi, Apicella Andrea

GitHub: `https://github.com/fra343/Gruppo2-SAD`

Trello: `https://trello.com/b/Mpb9bjYE/sad`

Gruppo 02:

Apicella Francesco	IE22700106
Campagna Lorenzo	IE22700105
Cutolo Raffaele	IE22700113
Gioia Errico	IE22700112

1 Metodologia: Starfish Diagram

La retrospettiva è condotta seguendo il modello Starfish, che analizza il processo secondo cinque dimensioni: cosa iniziare a fare (Start), cosa fare di più (More of), cosa continuare a fare (Keep doing), cosa fare di meno (Less of) e cosa smettere di fare (Stop). La retrospettiva riguarda esclusivamente il processo di lavoro, non il prodotto.

START	MORE OF	KEEP DOING	LESS OF	STOP
Iniziare a fare • Tenere un registro delle decisioni di design e dei raffinamenti di backlog, annotandoli nel momento in cui emergono (su Trello o nel repository) anziché ricostruirli a fine sprint in sede di Review.	**Fare di più** • Pair programming sulle componenti di infrastruttura condivisa: in questo sprint l'adattamento del Model alla serializzazione, svolto in coppia (FA + LC), ha funzionato bene e ha ridotto i disallineamenti.	**Continuare a fare** • Sessione di design collettiva iniziale (setup condiviso) prima dello split sulle singole user story. • Code review incrociate con ownership full-stack per user story, in questo sprint con rotazione ciclica dei reviewer. • Integrazione frequente del codice sul branch principale, ormai abitudine consolidata. • Allineamento del diagramma delle classi e dei package al codice contestualmente alle modifiche.	**Fare di meno** • Pianificare carichi che eccedono la capacity nominale: la gestione a buffer ha evitato rinvii, ma conviene contenere l'over-commitment per un piano più sostenibile.	**Smettere di fare** • Aggiornare il documento di architettura solo a posteriori: pratica all'origine dei disallineamenti degli Sprint 1 e 2, abbandonata in questo sprint a favore dell'aggiornamento contestuale.

2 Sintesi e piano di miglioramento

Lo Sprint 3 ha raggiunto il suo obiettivo: tutte le 8 user stories pianificate sono state completate per un totale di 18 Story Points, comprese le due marcate come buffer (US-17 ed US-18b), chiudendo l'intero scope pianificato del progetto.

Sul piano del processo, questo sprint segna la chiusura del principale punto critico ricorrente negli sprint precedenti: la divergenza tra documento di architettura e codice, notata in ritardo nello Sprint 1 (`PlaylistController` mancante dal diagramma) e nello Sprint 2 (package `util / ValidationUtils` mancante). L'impegno assunto nella retrospettiva dello Sprint 2 allineare il diagramma delle classi e dei package contestualmente alle modifiche, anziché a posteriori è stato rispettato: in questo sprint il diagramma è stato mantenuto coerente con il codice man mano e non si sono verificati nuovi disallineamenti.

Trattandosi dell'ultimo sprint, il piano di miglioramento non si rivolge a uno sprint successivo, ma raccoglie le pratiche da consolidare in progetti futuri:

- Mantenere l'aggiornamento contestuale degli artefatti di design (diagramma delle classi e dei package) ad ogni modifica strutturale.
- Introdurre fin dal primo sprint un registro delle decisioni di design e dei raffinamenti di backlog, annotati nel momento in cui emergono.

- Contenere l'over-commitment in fase di pianificazione, ricorrendo alle user story buffer come margine di sicurezza e non come carico atteso.